

DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2011. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir de 18/10/2018 a 18/04/2019. Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT/Contratante - SEMEC - SERVIÇO DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 15.062.243/0001-21/Contratado.

DANIEL ROSA DO LAGO
Prefeito

DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2011. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir de 18/04/2019 a 18/10/2019. Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT/Contratante - SEMEC - SERVIÇO DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 15.062.243/0001-21/Contratado.

DANIEL ROSA DO LAGO
Prefeito

DECIMO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2011. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir de 18/10/2019 a 18/04/2020. Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT/Contratante - SEMEC - SERVIÇO DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 15.062.243/0001-21/Contratado.

DANIEL ROSA DO LAGO
Prefeito

DECIMO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2011, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 31/2011. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de execução do contrato original por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, contados a partir de 18/04/2020 a 18/10/2020. Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT/Contratante - SEMEC - SERVIÇO DE MOTOMECANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 15.062.243/0001-21/Contratado.

DANIEL ROSA DO LAGO
Prefeito

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 22/2018, TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, PROCESSO DE ADMINISTRATIVO Nº 27/2018, HOMOLOGADO EM 16/07/2018. O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original contados a 01 de maio de 2020 ate 31 de agosto de 2020.

Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT/Contratante - Empresa CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI-ME, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.º 18.363.482/0001-00/Contratado.

Daniel Rosa do Lago
Prefeito

DECIMO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 44/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2016. O presente aditivo tem por objeto a decima prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato Original a partir de 01 de maio de 2020 ate 31 de agosto de 2020. Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte-MT /Contratante. CONSTRUTORA LAS CASAS NOVA ALIACA LTDA-ME/Contratada.

Daniel Rosa do Lago
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO

AVISO CARTA CONVITE 07/2020

A prefeitura municipal de PORTO ESPERIDIÃO torna público aos interessados a HOMOLOGAÇÃO da CARTA CONVITE 07/2020 do Objeto: **CONTRATAÇÃO EMP. ESP. P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA RETROESCAVADEIRA). OSMAR DOS REIS PEREIRA EPP CNPJ: 36.540.37/0001-18** Apresentou a proposta no valor R\$: 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) - Porto Esperidião-MT, 05 de maio de 2020.

Martins Dias de Oliveira
Prefeito

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 08/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços remanescentes da obra de implantação de sistema de abastecimento e distribuição de água no município de Querência - MT, conforme TC/PAC 0420/2014 - FUNASA. FAVORECIDO: CONSTRUTORA REZENDE LTDA inscrita com o CNPJ: 04.290.884/0001-17. VALOR GLOBAL: R\$ 2.717.024,05 (dois milhões setecentos dezessete mil vinte e quatro reais e cinco centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA: O prazo de execução é de quatro bimestres, equivalente 240 (duzentos e quarenta) dias conforme cronograma físico financeiro, contados a partir da emissão da ordem de serviço. A vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso XI, da Lei nº 8.666/93. Ratifico a presente dispensa de licitação nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, e de conformidade com o parecer jurídico e justificativa, ambos documentos anexos.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 05 de maio de 2020.

Fernando Gorgen. Prefeito Municipal

K3 Publicações em Jornais (65) 3052-2600

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABAÇAL

EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 00006, DE 30 DE ABRIL DE 2020.

O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso II, do Decreto nº 70.235/72, com redação dada pelas Leis nº 11.941/2009 e nº 11.196 /2005, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.250/2005, INTIMA o[s] sujeito[s] passivo[s] abaixo relacionado [s], a comparecer[em], em dia útil, no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal [ITR] a seguir identificado[s]. Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal, considerar-se-á feita a intimação no 15º [décimo quinto] dia após a publicação deste Edital.

Sujeito(s) Passivo(s)		
Nome Completo / Razão Social	CPF/CNPJ	Termo de Intimação Fiscal (ITR)
NILTON CEZAR MOREIRA DE SOUZA YARA	908.985.241-72	9879/00016/2020
NILTON CEZAR MOREIRA DE SOUZA YARA	908.985.241-72	9879/00015/2020
Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR		
Nome: PAULO DINIZ DA SILVA	MATRICULA	00000063
Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS	ASSINATURA	

Data de afixação: 30/04/2020 Data de desafixação: 15/05/2020 - ORIGINAL ASSINADO NA PREFEITURA.